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	交底单位
	中铁二十一局三公司            铁路FJ-12A标项目部
	编  号
	FJ-12A-GCB-JS

	工程名称
	莆田特大桥
	施工部位
	梁体

	交底内容
	连续梁悬臂浇筑施工技术交底

	会签人员
	交底人：辛益德   单位：            职务：      日期：

审核人:         单位：            职务：      日期：

接底人：        单位：            职务：      日期：

	编制目的：为了使施工人员明确施工流程，以便更好指导施工生产，使现场作业人员能够正确操作移动模架造桥机，规范施工。

编制依据：《铁路桥涵设计规范》                 （TBJ2-96）

        《铁路桥涵施工规范》                 （TBJ203-96）
1、施工准备

⑴开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计，阅读、审核施工图纸，澄清相关技术问题、熟悉规范和技术标准。

⑵编制支架、托架和挂蓝压重方案，编制挂蓝施工过程中的梁体线性线性控制方案。

⑶编制安全施工方案，对跨线施工要制定专项的安全防护措施。

⑷熟悉、审核设计图纸，了解梁体的结构特点，查阅梁体预埋件，并制定各种预埋件的定位措施，落实各项材料逐项到位。

⑸对施工人员进行技术交底，对参加施工人员进行上岗前技术培训，考核合格后方可上岗。

2、施工程序与工艺流程

桥墩施工完成后，拼装墩旁支架或托架施工0#块，0#块施工完成后，拼装并验收挂篮，施工1#块及对称完成后续阶段施工。挂篮悬臂浇筑施工结束前20天后，完成边跨直线段施工，合拢时，合拢顺序需按照设计图纸，施工工艺流程图见图2-1
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图2-1挂篮悬臂浇筑连续箱梁施工流程图
3、施工要求

3.1、0#块施工

根据桥墩高度不同的特点，0#块即可采用墩旁支架施工，也可在用墩上托架施工，一次浇筑成型。

3.1.1、支架或托架的拼装

0#块支架采用在承台上设置钢管桩立柱，钢管桩上安装型钢平台的结构体系，或采取墩身预埋牛腿，牛腿上安装型钢平台结构体系。承台及桥墩施工过程中，在承台及墩顶埋设预埋件，墩身施工完成后安装平台及模板等。具体结构形式按设计图纸执行。

支架拼装前，抄平各预埋件标高，放出中线，在支架拼装过程中，对各受力杆件进行控制，禁止使用有明显缺陷的杆件。支架拼装完成后，组织有关部门按大临设施要求检查签证，并进行荷载试验。

3.1.3、支座安装

表3.1-1支座安装允许误差
序号
项            目
允许偏差(mm)

检验方法
1

墩台纵向错动量
一般高度墩台
20

测量
2

墩台横向错动量
一般高度墩台
15

3

同端支座中心横向距离
偏差与桥梁设计中心对称时
+30，-10

偏差与桥梁设计中心不对称时
+15，-10

4

盆式橡胶支座
支座板四角高差
1

上下座板中心十字线扭转
1

同一梁端两支座高差
1

一孔箱梁四个支座中，一个支座不平整限值
3

固定支座上下座板及中线的纵、横错动量
1

活动支座中线的纵横错动量（按设计气温定位后）
3

3.1.4、模板加工及安装顺序

模板安装顺序：底模        外模安装        底腹板堵头（梁体底腹板钢筋安装、纵向预应力管道、竖向预应力筋等安装完毕）       内侧模板安装（先安隔墙及人洞模）     

内顶模支架        内顶板安装     内顶板堵头。

3.1.5、钢筋加工、绑扎及预应力管道安装

钢筋绑孔顺序：底板钢筋→横隔墙钢筋→腹板钢筋→倒角筋→顶板钢筋钢筋加工及安装允许偏差见表3.1-2、3.1-3：
                            表3.1-2钢筋加工允许偏差
序号
名      称
允许偏差(mm)

检验方法
1

受力钢筋全长
±10

尺量检查
2

弯起钢筋的弯折位置
20

3

箍筋内净尺寸
±3

表3.1-3钢筋安装允许偏差
·序号
名      称
允许偏差(mm)

检验方法
1

受力钢筋排距
±5

尺量 、两端、中间各1处
2

同一排中受力钢筋间距
基础、板、墙
±20

柱、梁
±10

3

分布钢筋间距
±20

尺量，连续3处
4

箍筋间距
绑扎骨架
±20

焊接骨架
±10

5

弯起点位置（加工偏差±20mm包括在内）
30

尺量
6

钢筋保护层厚度c

C≥35mm

+10,-5

+

尺量 、两端、中间各2处
25mm<c<35mm

+5,-2

C≤25mm

+3,-1

⑵预应力管道安装

表3.1-4预应力管道的安装偏差
序号
项    目
允许偏差（mm）
检验方法
1

纵
向
距跨中4m范围内
6

尺量跨中1处
其余部位
8

尺量1/4,3/4跨各1处
2

横 向
5

吊线尺量
尺量两端
3.1.6、混凝土施工

⑴浇筑前准备工作

梁体砼在搅拌站生产，由混凝土搅拌车运输至现场，采用输送泵泵送入模。

⑵砼浇注及养护

砼浇注从底板到腹板在到顶板，浇筑按梁的断面水平分层、斜向分段进行。在

表3.1-5连续梁悬臂浇筑梁段的允许偏差
序号
控制要点
允许偏差（mm）
1

悬臂梁段高程
+15，-5

2

合拢前两悬臂端相对高差
合拢段长的1/100，且不大于15

3

梁段轴线偏差
15

4

梁段顶面高程差
±10

5

竖向高强精轧螺纹筋垂直度
每米高不大于10

6

竖向高强精轧螺纹筋间距
±10

⑵张拉施工流程
张拉常见问题及处理措施

锚垫板面与孔道轴线不垂直或锚垫板中线偏离孔道轴线

现象：张拉过程中锚杯突然抖动或移动，张拉力下降。有时会发生锚杯与锚垫板部紧贴的现象。

原因分析：锚垫板安装时没有仔细对中，垫板面与预应力索轴线不垂直。造成钢绞线或钢丝束内力不一，当张拉力增加到一定程度时，力线调整，会使锚杯突然发生滑移或抖动，拉力下降。

预防措施：锚垫板安装应仔细对中，垫板面应与预应力索的力线垂直。锚垫板要可靠固定，确保在砼浇筑过程中不会移动。

处治方法：另外加工一块楔形钢垫板，楔形垫板的坡度应能使其板面与预应力索的力线垂直。

=3.2.7预应力管道压浆

预应力束张拉完毕后，应及时对孔道进行压浆，孔道压浆是确保预应力工程质量和箱梁质量的一个重要因素。

3.3挂篮悬臂浇注施工

3.3.1挂篮拼装

0#块施工完成后，按设计图纸要求安装挂篮。挂篮安装允许误差要符合设计图纸和《验标》规定

3.3.2荷载试验

3.3.3钢筋、砼和预应力施工

3.3.4挂篮前移

挂篮前移在梁体纵向预应力钢束张拉完成后进行，挂篮前移操作步骤：安装走道梁，将

其与竖向精扎钢锚固      解除后主吊带及其约束      解除后锚钢筋     解除吊杆及其约束     依次调整外模吊杆、前主吊带及后副吊带处紧松装置，使底平台及模板与梁体脱开      同步启动两侧张拉长行程千斤顶顶进前支点使挂篮向前滑行。
   3.4边跨现浇段施工

边跨现浇段砼应在挂篮悬浇施工结束前20天浇筑。

现浇段采用支架施工。为保证砼养生期间及边跨预应力束张拉时梁体自由伸缩以避免砼开裂，在底模与支架纵梁间设置可滑动的聚四氟乙烯或其它滑动装置。支座在边跨合拢前临时固定，待边跨合拢完成完成后解除。

3.5合拢段施工

图3.5-1合拢段施工流程图
4、挂篮行走状态下的技术要求

4.1挂篮前移必须在该节段纵向预应力束全部张拉完成后进行。

4.2走道梁安装位置应严格按施工图办理，其间连接牢靠，并与竖向筋锚固，走道梁连接处必须锚固，接头处要平齐无台阶，走到梁上应涂抹黄油，以减少挂篮移动时的摩阻力；

4.3必须用砂浆将走道梁范围桥面找平，并在找平层上画出走道梁位置，便于挂篮走行时的控制；

4.5挂篮移动前，应具体检查以下内容：

底平台、外模是否与砼面间有适当的间隙；

外模固定是否牢靠，支承、悬吊系统是否稳定，受力是否均匀；

后锚固点、后吊带等障碍物是否已拆除，确保挂篮行走无障碍；

5、挂篮灌注状态下的安全技术要求

5.1挂篮前移到位后，将后锚梁锚固好，用千斤顶将其前支点顶起，用钢垫块将前支点与走道梁之间抄垫牢固，落顶使前支点处于良好的受力状态；后支点应利用后锚固装置，使其与走道梁之间脱空不受上拔力，各吊带限位座底下必须用钢垫板抄垫并楔紧。

5.2砼浇注过程中，应重点检查挂篮前支点、后锚点、各吊带锚固点的受力情况；派专人检查模板，并对挂篮沉降进行观测，以便发现与设计不符时利用各紧缩装置及时进行调整；

5.3对挂篮的上吊杆，应进行绝缘处理，避免电弧灼伤；同时，锚固点或吊带处应采用油漆等做明显标记，便于检查；

环境保护：变废为宝     少扰民




清理锚具、锚垫板，割除多余波纹管





钢绞线除锈、下料、编束、做束头、穿束





切除多余钢绞线，安装工作锚、千斤顶及工具锚





待砼强度、弹性模量及龄期满足设计要求后进行张拉





完成张拉并合格后割除多余钢绞线





封锚，压浆





连续梁悬浇梁段施工完毕





边跨合拢段预应力张拉，拆除支架





边跨挂篮后移





中跨合拢段吊架安装，加配重





钢筋绑扎，预应力管道安装，合拢锁定，加配重





边浇筑中跨合拢段混凝土，边卸水箱配重





中跨合拢段预应力张拉及锚固完毕，拆除合拢吊架





边跨合拢段支架安装





铺底模，加载预压





边跨合拢段钢筋绑扎，预应力管道安装，合拢锁定，加配重








边浇筑边跨合拢段混凝土，边卸配重








边跨直线段施工完毕
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