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	工程名称
	龙长高速公路房建工程（收费棚、收费站）第一标段工程
	施工单位
	福建省杭辉建设工程有限公司

	交底提要：
冲孔砼灌注桩工程
交底内容：

一、施工工艺

1、工艺流程

测量放线定位→埋设护筒→桩机就位调整平整度→拌制护壁泥浆→成孔→第一次清孔→泥浆沉淀→废泥浆排放→质量检测→吊放钢筋笼→安放导管→第二次清孔→灌注水下混凝土。

2、操作工艺

1、施工平台

稍作平整、碾压以能满足机械行走移位的要求。

2、护筒

〈1〉护筒由钢板卷制而成，护筒内径比设计桩径大200mm，其上部开设1~2个溢浆孔。

〈2〉护筒埋置深度不小于1.7m，确保高度满足孔内泥浆面高度的要求。

〈3〉护筒采用挖孔埋设法，护筒底部和四周回填土应分层夯实。

〈4〉护筒埋设完毕后，护筒中心竖直线应与桩中心重合。

〈5〉护筒连接处要求无突出物，不漏水。

3、泥浆护壁的调制和使用

（1）护壁泥浆选用高塑性粘土或膨润土，进行拌制并保证满足下列要求：

a、要有较少的失水量，能在孔壁上形成致密的泥皮。

b、易于悬浮岩渣和砂子循环出渣。

c、有良好的触变性和稳定性

d、有较低的含砂量。

（2）孔底500mm以内的比重不小于1.25，含砂率＜8%，粘度＜28s

（3）在清孔过程中，不能置换泥浆，直至浇筑混凝土为止。

（4）混凝土灌注过程中，将孔内泥浆直接排入废浆池，严禁泥浆污染周围环境。

4、冲孔施工

（1）一般要求

〈1〉 冲孔前，根据福建东辰综合勘察院提供的本工程岩土工程勘察报告和设计图纸，选用的冲击钻

机型号为CZ22—5和CZ22—6、泥浆泵采用22KW三相污砂泵，并配备各种孔径的钻头，调配合适的泥浆。

〈2〉冲孔机就位前，先调整好施工机械，对冲孔各项准备工作进行检查。

〈3〉冲孔机就位时，采取措施保证钻具中心和护筒中心重合，其偏差不大于20mm。钻机就位后应平整稳固，并采取措施固定，保证在钻进过程中不产生位移的摇晃，倾斜、位移，否则应及时处理。

〈4〉冲孔作业应分班连续进行，施工人员认真填写冲孔施工记录，交接班时应交代冲进情况及下一班注意事项，并经常注意土层变化，在土层变化处均应捞取渣样，判明后记入记录表中并与地质剖面图核对。

〈5〉开孔时，在护筒下一定范围内应低锤密击   ，待进入基层后应低锤冲击或间断冲击，每冲进400~500mm应清孔取样一次，以备终孔时验收。

〈6〉每冲孔4~5m深度验孔一次，在更换钻头前或容易缩孔处均应验孔。

〈7〉冲孔中遇到斜孔、弯孔、塌孔，护筒周围冒浆等情况时，及时停止施工。

〈8〉清孔过程中，须不断置换泥浆，直至浇筑水下混凝土。

5、混凝土浇筑

〈1〉混凝土要有良好的和易性，在规定的浇筑期间内浇筑完成，混凝土灌注时间不得长于首批混凝土初凝时间，坍落度控制在180～220mm，最大骨料粒径不超过4cm。

〈2〉水泥用量不少于360kg／m3，为改善和易性，混凝土中掺外加剂.

〈3〉砂率控制在40%～45%。

〈4〉导管提升时，不得挂住钢筋笼，拔出导管时速度不宜过快，并对抽管速度，相应混凝土落入量作详细记录。

〈5〉混凝土浇筑到桩顶时，应及时拔出导管，并按设计要求控制桩顶混凝土标高（高出设计标高500mm）

〈6〉同一配合比的混凝土试块，每班不少于1组，且每根灌注桩不得少于1组。

6、浇筑水下混凝土时注意事项

〈1〉在浇筑前与商品混凝土供应商取得联系，浇筑现场要有足够的储备量，使导管一次埋入混凝土面下0.8m以上。

〈2〉导管埋深为2～6m，严禁导管提出混凝土面，并派专人测量管埋深及管内外混凝土面的高差、填写水下混凝土施工记录。

〈3〉控制最后一次灌注量，桩顶混凝土终浇高程比设计标高高出500mm，待混凝土凝固后凿去。

二、质量管理体系、措施：

为确保公司各项工作的实施，结合本工程冲孔桩特点，工程质量达到预期的目标，着重帮好以下工作：

1、管理制度与职责：

①现场成立以项目经理为组长的质量管理领导小组，全面负责工程的质量管理工作，各级管理人员明确岗位职责，把好质量关。工程开工前系统学习本组织方案，进行全面的技术交底，使之明确工程的质量要求，真正树立“质量第一”的思想。

②实现质量监理工程制度，施工、质检人员在建设单位现场代表和工程监理人员的指导下，坚持24小时值班，认真做好工程各工序的质量把关，行使质量一票否决权，不符合质量要求的，坚决返工。

③各级质量检查制度，班组长要认真负责工序的质量，把关和自检。坚持自觉整改，自检完成后要质检员进行专检，复检合格后通知建设单位现场代表和工程监理人员进行复检，检查合格后方可进入下一道工序施工。对公司的巡检，现场管理人员应认真对待，对发现的问题应及时组织人员进行整改，并做好记录。

④实行质量奖罚制度，用工作质量保证工程质量。

⑤建立隐蔽工程验收制度，各隐蔽工程验收合格后填好记录，由建设单位现场代表或监理现场人员进行签证，并及时办理隐蔽工程验收手续。

⑥操作工、钢筋制作工等须经技术培训，并经安全技术交底后方可上岗操作，否则不予上岗。

2、严格对原材料进行控制：

①要求使用国家名牌钢筋、水泥、电焊条等，并要求重新试验合格后方可使用。砂、石子要求干净，不含泥块，级配合理。石子粒径应小于40mm，经工地质检员及试验室检验合格后方可使用。

②对不符合要求的材料，应做好标志，组织清退并做好记录，同时对供应商的资格进行重新评价。

③材料堆放应整齐，易于辨认或设置标示牌，并做好材料进出仓记录。

3、施工阶段的质量控制：

①终孔条件应符合试桩记要的要求，桩身倾斜度应满足施工规范要求的1%桩长，并经施工员、建设单位现场人员、监理人员检查签证后方可终孔。

②桩长控制：以试桩标准为准。

③偏位：参照桩基验收规范。

④钢筋笼制作后，应经工地质检员检验合格后，报予监理人员检验合格、签证后方可使用。

钢筋笼制作允许偏差：

主筋间距：±10mm

箍筋间距： ±20mm

钢筋笼直径：±10mm

钢筋笼长度：±50mm

⑤混凝土采用泵送商品混凝土。

4、清渣工艺简介：

为保证成孔质量，将孔底沉渣厚度降到最低水准，严格执行二次清渣。

1第一次清孔：冲孔至设计孔深或满足设计要求时终孔，进行第一次清孔，用取渣筒取渣，用3kg测锤测量孔深（L1），将测得的孔深（L1）记录下来，继续施工下一道工序。

2、第二次清孔：在钢筋笼、导管均进行第二次清孔，同第一次清孔相同，量测孔深（L2）（取渣过程应及时补充泥浆，防止塌孔发生）。

3将L1—L2的差值a≥5cm则即可终孔，加快后续工序的安排，争取30分钟之内第一盘混凝土料注入孔底。若a≥5cm则重复第二次清孔中的步骤，直至满足要求。

三、工程质量通病的防治措施：

1、卡管：混凝土浇筑过程中，出现混凝土卡在导管中，此中现象称为卡管。针对此通病，主要控制混凝土配合比、搅拌时间及骨料粒径，若出现此现象，可采用7.5kw疏通导管振动器疏通。

混凝土浇筑中，出现钢筋笼上浮称为浮筒，为防止浮筒，主筋四根延长至地面，且每2m焊一道加劲筋，下完钢筋笼后，顶部与桩机铁轨焊在一起，混凝土浇筑中导管应及时拆卸，特别是在钢筋笼底部。

2、塌孔与缩径：

在填土、砂土、砂质残积土冲孔中，应加大泥浆比重（加粘土、膨润土或稠泥浆），降低钻进速度，以防止塌孔。在淤泥质土、粘土层应低速钻进，经常检查钻头的磨损情况并及时补焊。

3、泥浆制作及储运：

①本工程泥浆制作以冲孔过程自造浆为主，辅以添加粘土造浆。

②施工场地宜挖2~3个泥浆池，以作为储浆池，具体卸点由业主定，运输方法另定。储浆池的位置由现场确定。

四、安全技术措施

1、进场工人须经过三级安全教育和安全技术交底，未经过入场教育和交底者不得进场作业。施工中加强对安全教育的经常检查，以确保安全施工。

2、机械设备操作人员必须经过专门训练，熟悉机械操作性能。

3、开挖土质做好记录，土质要与地质报告基本相符，出现异常通知有关部门处理，不得野蛮施工。

4、加强对孔壁土层涌水情况的观察，发现异常情况，及时采取措施。

5、工地施工员、安全员在冲孔时，对施工环境。机具土质变化、安全设施进行跟班监护，专职安全员要工作认真，持证上岗。

6、机械设备操作人员和指挥人员严格遵守安全操作规程，工作时思想集中，谨慎工作不擅离职守，严禁酒后驾驶。

7、专业电工持证上岗，电工有权拒绝执行违反电器安全操作规程的工作指令，安全员有权制止违反用电安全的行为，严禁违章指挥和违章操作。

8、护筒埋设完毕，灌注混凝土完毕后的桩坑应加以保护避免人和物掉入。

9、登高作业超过2米必须穿防滑鞋、带安全带。

10、钢筋骨架起吊要平稳，严禁猛起猛落，并拉好尾绳。

11、灌注桩施工现场所有设备、设施安全装置、工具配件以及个人劳保用品必须经常检查，确保完好和使用安全。

12、挖出的土石方应及时运离孔口， 不得堆放在孔口四周1m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

五、防漏电措施

1、施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作；电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。各孔用电必须分闸，严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2m以上，严禁拖地和埋压土中，孔内电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等保护措施。

2、水泵电源线使用电缆线，从操作箱到泵体线盒严禁有接头。

3、水泵漏电保护器、漏电动作电流不得大于15A，动作时间为0.1秒，水泵操作箱设置离泵体水平距离在3米以内。

4、PE线必须接至泵体外壳。
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